

TURINYS

Ižanga ____4

1. Organizacinis projektų valdymas _____ 5
 - 1.1. Projekto sąvoka _____ 5
 - 1.2. Projektų tipai ir jų įtaka valdymui _____ 8
 - 1.3. Projektai ir organizacijos strategija _____ 11
 - 1.4. Projektų etapai _____ 14
 - 1.5. Organizacijų projektų valdymo standartizavimas _____ 16
 - 1.6. Suinteresuotųjų šalių valdymas _____ 22
 - 1.7. Grupinio projekto užduotys _____ 24
 - 1.8. Literatūra savarankiškai skaityti _____ 26
 2. Operatyvusis projektų valdymas _____ 29
 - 2.1. Projektų planavimo apžvalga _____ 29
 - 2.2. Projektų apimties valdymas _____ 33
 - 2.3. Projekto trukmės valdymas _____ 38
 - 2.4. Išteklių paskirstymas _____ 64
 - 2.5. Projekto kaštų valdymas _____ 69
 - 2.6. Projekto eigos kontrolė _____ 72
 - 2.7. Rizikos valdymas _____ 78
 - 2.8. Literatūra savarankiškai skaityti _____ 84
 3. Projektų valdymo priemonė „MS Project“ _____ 87
 - 3.1. Projekto laiko, išteklių ir kaštų plano sudarymas _____ 87
 - 3.2. Išteklių skyrimas darbams _____ 110
 - 3.3. Ataskaitos _____ 120
 - 3.4. Projekto eigos kontrolė _____ 124
 - 3.5. Literatūra savarankiškai skaityti _____ 136
- Pabaigos žodis _____ 137
- Rodyklė _____ 139